


PLAN DE MANAGEMENT DE PROJET

19/01/2026



JUILLET
Etienne

Table des matières

1) Présentation du Plan de Management de Projet	2
1.1 Objectif du PMP	2
1.2 Périmètre du projet.....	2
1.3 Livrables attendus	3
2) Présentation synthétique	3
2.1 Besoin	3
2.2 Objectifs	3
2.3 Contexte & contraintes	3
2.4 Solution retenue	3
3) Organisation du projet	4
3.1 Lotissement.....	4
3.2 Ressources & rôles (équipe de 6)	4
3.3 Planning.....	5
3.4 Charges	5
3.5 Coûts.....	5
3.6 Risques et leur remédiation	5
4) Méthodes, techniques et outils mis en œuvre	5
4.1 Méthodes	5
4.2 Outils.....	6
5) Plan d'Assurance Qualité	6
5.1 Objectif qualité	6
5.2 Contrôles qualité	6
5.3 Gestion des modifications / non-conformités.....	6
5.4 Gestion documentaire & versions	6
6) Plan de communication	6
7) Documents applicables et de référence	7

SAE 3.01 - Plan de Management de Projet

Intitulé : Mettre en œuvre un système de transmission (SAE 31 Transmissions : diffusion TV)

Établissement : IUT Nice Côte d'Azur, BUT Réseaux & Télécommunications

Encadrante / client : Mme Theys

Équipe : 6 étudiants

Livrable : Rapport (PDF) uniquement

Date limite / remise : 19/01/2026, 23h59 (remis à temps)

Séances : 09/01/2026, 13/01/2026 (TP encadrés) + rédaction : 12/01/2026 et 19/01/2026

Imprévus : aucun

1) Présentation du Plan de Management de Projet

1.1 Objectif du PMP

Définir l'organisation, les méthodes, le pilotage, la qualité, la gestion des risques, la communication et la gestion documentaire permettant de livrer un rapport conforme à la SAE portant sur la diffusion TV DVB-S (satellite) et DVB-T (terrestre).

1.2 Périmètre du projet

Le projet couvre :

- Préparation non encadrée (théorie codage RS / convolutif, débit, constellation 64-QAM, etc.).
- TP DVB-S : observation spectre/polarisation, C/N, puissance, BER (CH BER / pV BER / RU).
- TP DVB-T : LOCK, spectre UHF, largeur canal, niveau, C/N, MER, BER/RU, constellation, démodulation TV.
- Analyse + conclusion (comparaison DVB-S / DVB-T) + rédaction du rapport.

1.3 Livrables attendus

- Rapport final PDF : résultats + photos/figures de mesures + interprétations + conclusion.

2) Présentation synthétique

2.1 Besoin

Démontrer la capacité à mettre en œuvre et caractériser une chaîne de transmission TV numérique (satellite et terrestre), par mesures, analyse, puis restitution structurée.

2.2 Objectifs

- Réaliser la préparation (codage canal DVB-S, débit DVB-T, constellation 64-QAM).
- Acquérir des mesures DVB-S (spectre, C/N, puissance, BER avant/après correction).
- Acquérir des mesures DVB-T (bande UHF, canal 8 MHz, niveau, C/N, MER, BER/RU, constellation, TV).
- Produire un rapport cohérent incluant interprétation et comparaison DVB-S vs DVB-T.

2.3 Contexte & contraintes

- Matériel TV/SAT imposé.
- Séances encadrées limitées.
- Importance de la traçabilité : photos d'écrans, valeurs, unités, explications.

2.4 Solution retenue

Approche “Mesurer > tracer > expliquer > comparer” :

- Collecte systématique (photo + valeur + unité + commentaire),
- Consolidation en tableaux
- Conclusion structurée DVB-S/DVB-T (rôle C/N, BER, MER, robustesse OFDM vs QPSK + FEC).

3) Organisation du projet

3.1 Lotissement

Cadrage & préparation

- Lecture sujet + plan du rapport
- Prépa DVB-S : RS, convolutif/poinçonnage, code rate
- Prépa DVB-T : débit, constellation 64-QAM, symboles

Acquisition des mesures

- DVB-S : polarisation 13V/18V, spectre, bouquets, C/N, puissance, BER
- DVB-T : LOCK, spectre UHF, largeur 8 MHz, canal (ex. 618,050 MHz), niveau, C/N, MER, VBER/RU, constellation, TV

Analyse & interprétation

- Mise au propre des mesures (unités, tableaux, légendes)
- Interprétation (C/N vs puissance, BER avant/après FEC, constellation)
- Comparatif DVB-S vs DVB-T (canal, bande, modulation, robustesse)

Rédaction & rendu

- Intégration figures/photos + cohérence rédactionnelle
- Relecture qualité + corrections
- Export PDF + dépôt (19/01/2026 23h59)

3.2 Ressources & rôles (équipe de 6)

- Chef de projet : planning, consolidation finale, dépôt
- Référent DVB-S : acquisition + tri des photos + tableau DVB-S
- Référent DVB-T : acquisition + tri des photos + tableau DVB-T
- Référent théorie & calculs : préparation, vérification unités
- Référent rédaction : mise en forme, transitions, cohérence globale
- Référent qualité : checklist finale (figures, légendes, orthographe, conformité)

3.3 Planning

- 09/01/2026 : séance encadrée 1 (mesures + notes)
- 12/01/2026 : séance rédaction 1 (préparation + mise au propre)
- 13/01/2026 : séance encadrée 2 (mesures + notes)
- 19/01/2026 : séance rédaction 2 + relecture + remise PDF

3.4 Charges

- Préparations : 3h
- TP encadrés : 6h
- Rédaction / intégration / relectures : 1 séance dédiée

3.5 Coûts

- Financiers : aucun (projet pédagogique)
- Coût principal : temps équipe + disponibilité matérielle

3.6 Risques et leur remédiation

- Perte de données (photos d'écrans, valeurs) > sauvegarde immédiate + dossier partagé
- Erreurs d'unités > relecture + tableau de conversions
- Mesures incomplètes > checklist par séance
- Rédaction trop tardive > rédaction aux deux dates prévues (12/01 et 19/01)

4) Méthodes, techniques et outils mis en œuvre

4.1 Méthodes

- Check-list mesure par TP : valeur + unité + photo + commentaire
- Standardisation :
 - DVB-S : polarisation, spectre, C/N, puissance, CH BER / pV BER / RU
 - DVB-T : largeur 8 MHz, fréquence centrale, niveau, C/N, MER, VBER/RU, constellation, TV

- Analyse guidée par indicateurs.

4.2 Outils

- Mesureur TV/SAT
- Ordinateur et traitement de texte, stockage partagé pour images/versions

5) Plan d'Assurance Qualité

5.1 Objectif qualité

Livrer un rapport :

- Structuré (sommaire, sections),
- Techniquement cohérent (unités, définitions C/N, MER, BER, RU),
- Avec interprétation,
- Conclusion DVB-S vs DVB-T argumentée.

5.2 Contrôles qualité

- Relecture donnée : toutes les mesures indispensables présentes + photos
- Relecture technique : cohérence des explications
- Relecture finale : orthographe, pagination, légendes, export PDF, conformité délai

5.3 Gestion des modifications / non-conformités

- Toute correction majeure est notée dans un mini log
- Non-conformités typiques : figure sans légende, unité absente, contradiction.

5.4 Gestion documentaire & versions

- Nommage : nommage simplifié des photos
- Nommage du rapport : SAE31_Noms_Rapport.pdf

6) Plan de communication

- Canal groupe + dossier partagé
- Point rapide en fin de séance : fait / reste à faire / blocages

- Chef du projet : synthèse et rappel des échéances

7) Documents applicables et de référence

- Sujet / consignes SAE
- Rapport final rendu